	1
	Название объекта 
	Ремонт автомобильных дорог

	2
	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные  работы
	Городской округ «город Каспийск»

	3
	Частота использования объекта
	100%

	4
	Наличие дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета)
	сметы имеются

	4.1
	Наименование проектировщика (сметчика)
	Закир Алисултанов

	5
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	Заключения в наличии

	5.1
	Орган, выдавший заключение 
	РЦ (Региональный Центр)РД по ценообразованию в строительстве

	5.2
	Дата заключения 
	Без /Дат

	5.3
	Номер заключения
	Ул.Ильяшенко №25-03-4-29/5-19;МКР Кирпичный 10 линия №25-03-4-29/15-19;ул.Алферова №25-03-4-29/14-19;ул.А.Алиева №25-03-04-29/13-19;ул.Хизроева №25-03-4-29/12-19;ул.Усманилаева №25-03-4-29-/11-19;ул.С.Стальского №25-03-4-29/9-19; ул.Советская №25-03-4-29/10-19;ул.Абдулманапова №25-03-4-29-19;ул.Байрамова №25-03-4-29/1-19;ул.Гагарина №25-03-4-29/2-19;ул.И.Шамиля №25-03-4-29/4-19;ул.Гамзатова №25-03-4-29/3-19;ул.Орджоникидзе №25-03-4-29/8-19;ул.О.Кошевого №25-03-4-29/7-19;ул.Кирова №25-03-4-29/6-19

	6
	Курирующий заместитель министра 
	

	7
	Курирующий заместитель главы администрации
	Таибов Загирбек Таибович
Римиханов Заур Исамудинович

	8
	Проведение торгов на заключение договора на проведение работ
	

	8.1
	Дата аукциона 
	03.07.2019

	8.2
	Победитель аукциона 
	ООО «БИГ-Сервис»

	9
	Наличие договора на проведение работ 
	Муниципальный контракт

	9.1
	Дата 
	22.07.2019г.

	9.2
	Номер
	№059

	9.3
	Наименование подрядчика
	 ООО «БИГ-Сервис»

	9.4
	Ответственный за строительный участок
	

	10
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019год, тыс.руб.
	142 725,534

	11
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период 
	План тыс. рублей 
	Факт тыс.рублей
	 Причины отставания (при наличии)

	11.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	

	11.2
	Август 
	
	0
	Не завершение объекта до конца

	11.3
	Сентябрь 
	
	
	

	11.4
	Октябрь 
	
	
	

	11.5
	Ноябрь 
	
	
	

	11.6
	Декабрь 
	
	
	

	12
	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта
	

	12.1
	Орган, принявший решение о создании комиссии 
	

	12.2
	Вид документа
	

	12.3
	Дата решения
	

	12.4
	Номер решения
	

	12.5
	Дата утверждения  акта приемочной комиссии
	

	12.6
	Номер утвержденного акта приемочной комиссии
	

	13.
	Наличие информационных щитов на площадке
	Есть 

	13.1
	Количество щитов
	[bookmark: _GoBack]Установлены на 3 улицах, идет монтаж щитов еще на 4 улицах

	13.2
	Соответствие стандарту макета
	100%

	13.3
	Примечание
	

	14.
	Наличие информационных щитов в Администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного благоустройства
	Информационный щит на разработке

	14.1
	Количество щитов
	1

	14.2
	Соответствие стандарту макета
	100%

	14.3
	Примечание
	После завершения работ по формированию, щит будет установлен

	15.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД
	

	15.1
	Оценка качества информации
	

	16.
	Наличие информации на сайте муниципального образования 
	Есть 

	16.1
	Оценка качества информации
	5

	
	
	Постоянное обновление фото фиксации объектов, полная информация о программе


   Чек-лист контроля хода реализации программы «Комфортная городская среда»
